



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO GESTION DE PROYECTOS Código: E04C

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del docente del curso : Ms. Jimmy Espinoza Avellaneda

1.2. Ayudante de Cátedra (no obligatorio) : Ninguna 1.3. Plan de Estudios : 2018 14 Ciclo · X 1.5. Número de créditos : 04 1.6. Número de horas semanales : 05 Horas Teóricas : 03 Horas Prácticas : 02 1.7. Total horas semestral : 80 1.8. Pre requisito : Ninguno

1.9. Área : Formación electiva.
1.10. Fecha de Inicio : 08 de abril de 2024.
1.11. Fecha de Finalización : 26 de julio de 2024.

1.12. Periodo Lectivo : 2024-l 1.13. Modalidad : Presencial

1.14. Correo electrónico del docente : jespinoza@uncp.edu.pe

II. FUNDAMENTACIÓN:

La Gestión de Proyectos se enfoca en planificación, ejecución y control de proyectos. Complementa la carrera de Economía al brindar habilidades esenciales para liderar y coordinar proyectos eficientemente, independientemente de tu campo laboral. Estas competencias son altamente demandadas en diversas industrias y te permiten llevar a cabo proyectos con éxito.

III. SUMILLA: La asignatura es de carácter electivo de naturaleza teórico práctico, pertenece al área de formación electiva, cuyo propósito es formar al estudiante en gestionar y dirigir proyectos; optimizando el uso de los recursos en todas las áreas de conocimiento y competencia reconocidas por los estándares internacionales. Desarrolla las siguientes unidades: métodos de gestión, programación y seguimiento en todas sus etapas de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre de proyectos públicos y privados.

IV. COMPETENCIAS:

Competencia del egresado	El egresado de la carrera profesional de Economía posee competencias para diseñar políticas públicas con énfasis en economía, gerencia instituciones públicas y privadas y asesar negocios; instituciones y grupos políticos públicos y privados que contribuyan al desarrollo económico y social de las actividades conexas en los sectores productivos del país.
Competencia de área o asignatura	Al terminar la asignatura el estudiante crea, gestiona y asesora negocios y operaciones económicas financieras, para dar un soporte técnico especializado para la toma de decisiones de agentes económicos, financieros y políticos, considerando eficiencia y eficacia en el uso de recursos productivos y financieros.



V. VALORES Y ACTITUDES

VALORES	ACTITUDES	INDICADORES
Responsabilidad	Es responsable de su formación profesional y de sus acciones.	Asiste a sus clases puntualmente y cumple con presentar sus tareas en el debido plazo, con estándares de calidad.
Honestidad	No incurre en prácticas antiéticas y respeta el derecho de los demás.	Presenta sus trabajos de creación propia respetando los derechos de autor.
Proactividad	Es investigador, líder, trabaja en equipo y busca solución a los problemas.	Participa proponiendo soluciones, organizando equipos y liderando las acciones.



VI. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES:

Unidad I: Liderazgo para la innovación y los fundamentos de la gestión de proyectos

Capacidad: Al finalizar la unidad el estudiante explica el liderazgo para la innovación y los fundamentos de la gestión de proyectos.

	December 20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		A., 0/
Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
1	HABILIDAD Al final del módulo, el participante podrá liderar y desarrollar equipos de trabajo dentro de un marco de innovación haciendo uso de las buenas prácticas y herramientas actuales. CONTENIDO Liderazgo para la innovación Liderazgo	Asincrónicas: • Foro	AULA VIRTUAL: Presentación del material:	5
2	Equipo de trabajoCultura y organizaciónCreatividadInnovación	 Trabajo colaborativo. Trabajo de investigación. Trabajos de aplicación. Estudio de casos. Presenciales: 	Documento en PPT VIDEO: Situado el link en el aula virtual de la semana. LECTURA: Situado el link en el	10
3	HABILIDAD El estudiante será capaz comprender los fundamentos de la Gestión de Proyectos como los antecedentes de la disciplina de Gestión de Proyectos, su entorno de operación y el rol que desempeña el Director de Proyectos para el desarrollo de proyectos de manera eficiente. CONTENIDO • Introducción a la gestión de proyectos	 Dinámicas grupales. Exposición dialogante (participativa). Videoconferencia Aprendizaje basado en problemas. 	aula virtual de la semana. TAREA: Situado el link en el aula virtual de la semana.	15
4	Entorno en el que operan los proyectos y el rol del Gestor de Proyectos			25

Bibliografía:

- Business Review, H. y Monrabá Bueno, G. (Trad.). (2019). El auténtico liderazgo. Reverté.
 Cañeque, M. (2017). El nuevo liderazgo. Ediciones Granica.
- 3. Cardozo, A. P. (2015). Puro management: emprendedores, gerentes, colaboradores, y sus empresas. Temas.



Unidad II: Gestión de la Integración, alcance y cronograma de Proyectos

Capacidad: Al finalizar la unidad el estudiante explica la Integración, alcance y cronograma de Proyectos.

Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
5	HABILIDAD El estudiante será capaz de gestionar la estructura documental de la gestión de proyectos a través de la redacción correcta y la aplicación de herramientas de monitoreo y control asociada a la integración de proyectos. CONTENIDO Desarrollar el acta de constitución del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.			30
6	 Gestionar el conocimiento del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Realizar el control integrado de cambios. Cerrar el proyecto o fase. 	Asincrónicas:	AULA VIRTUAL: Presentación del material: Documento en PPT VIDEO: Situado el link en el aula virtual de la semana.	35
7	HABILIDAD El estudiante será capaz explicar gestionar el alcance y cronograma de proyectos a través de la redacción correcta de documentos y la aplicación de herramientas de monitoreo y control. CONTENIDO • Planificación de la Gestión del Alcance • Recopilación de requisitos y definición de Alcance • Creación de la EDT/WBS • Validación y control del Alcance • Planificación de Gestión del cronograma • Definición, secuencia y estimación de duración de las actividades • Desarrollo y control del cronograma	Presenciales: • Dinámicas grupales. • Exposición dialogante (participativa). • Videoconferencia • Aprendizaje basado en problemas.	LECTURA: Situado el link en el aula virtual de la semana. TAREA: Situado el link en el aula virtual de la semana.	45
8	Primer consolidado de evaluación continua			50

Bibliografía:

- 1. Project Management Institute Capítulo Perú. Academia de Inglés para la Gestión de Proyectos. Disponible en https://pmi.org.pe/academy-of-english-for-project-management/
- 2. Director Profesional de Proyectos. Cómo aprobar el examen PMP sin morir en el intento.
 Disponible http://www.celltp.com/bibhab/biblioteca/Director%20de%20Proyectos%20(P.%20Lled%C3%B3).pdf
- 3. Harvard Business Review. Project management. Gestión de proyectos. Recuperado de E-Libro.
- 4. Bataller, A. Project management. Gestión de proyectos. Recuperado de E-Libro.



Unidad III: Gestión de costos, calidad de recursos y comunicaciones del Proyecto.

Capacidad: Al finalizar la unidad el estudiante gestiona costos, calidad de recursos y comunicaciones del Proyecto.

Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
9	HABILIDAD El estudiante será capaz de organizar las actividades a realizar en la gestión del proyecto de acuerdo a los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. CONTENIDO			60
	 Planificar y estimar la gestión de costos. Determinar el presupuesto y controlar los costos Estándar para la Gestión de Costos del Proyecto 	Asincrónicas:		
10	 Planificar la gestión de la calidad Gestionar y controlar la calidad Estándar para la Gestión de la Calidad del Proyecto 	 Foro Trabajo colaborativo. Trabajo de investigación. Trabajos de aplicación. Estudio de casos. 	AULA VIRTUAL: Presentación del material: Documento en PPT VIDEO: Situado el link en el aula	65
11	HABILIDAD El estudiante será capaz de gestionar las actividades para la realización de la gestión de recursos y comunicaciones en un proyecto de acuerdo al estándar para la Dirección de Proyectos. CONTENIDO Planificar la gestión de los recursos Estimar los recursos de las actividades y Adquirir los recursos. Desarrollar, Dirigir el equipo y Controlar los Recursos.	Presenciales: Dinámicas grupales. Exposición dialogante (participativa). Videoconferencia Aprendizaje basado en problemas.	virtual de la semana. LECTURA: Situado el link en el aula virtual de la semana. TAREA: Situado el link en el aula virtual de la semana.	70
12	 Estándar para la Gestión de los Recursos del Proyecto Planificar la gestión, Gestionar y Monitorear las comunicaciones. Estándar para la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 			75

1. Guia de Fundamentos para la Dirección de Proyectos – Guia del PMBOK (6º Edición). Project Management Institute.



Unidad IV: Gestión de los Riesgos, Adquisiciones y de los Interesados.

Capacidad: Al finalizar la unidad el estudiante gestiona las diferentes herramientas de monitoreo y control a través del correcto manejo de la estructura documental de la gestión de proyectos.

Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
13	HABILIDAD El estudiante será capaz de gestionar las diferentes herramientas de monitoreo y control a través del correcto manejo de la estructura documental de la gestión de proyectos. CONTENIDO • Formas Societarias y Contratos Asociativos entre Particulares. • Gestión de los riesgos • Identificación y análisis de riesgos	Asincrónicas: • Foro • Trabajo colaborativo. • Trabajo de investigación. • Trabajos de aplicación.	AULA VIRTUAL: Presentación del material: Documento en PPT VIDEO: Situado el link en el aula	80
14	 Manejo de las respuestas a los riesgos Planificar la gestión de las adquisiciones Efectuar y controlar las adquisiciones Monitoreo y gestión del involucramiento de los interesados 	 Estudio de casos. Presenciales: Dinámicas grupales. Exposición dialogante (participativa). Videoconferencia 	virtual de la semana. LECTURA: Situado el link en el aula virtual de la semana. TAREA: Situado el link en el aula virtual de la semana.	85
15	HABILIDAD El estudiante será capaz de aplicar metodologías agiles para la gestión de proyectos CONTENIDO • Metodologías agiles	Aprendizaje basado en problemas.		90
16	Segundo consolidado de evaluación continua			100

Bibliografía:

- Guía para la gestión de proyectos. Tic. Portal. Disponible en https://www.ticportal.es/glosariotic/gestion-proyectos
 Conexión ESAN. PMO: Liderazgo en medio de la transformación digital. Disponible en https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/09/17/pmo-liderazgo-en-mediode-latransformacion-digital/



VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

7.1. Matriz de evaluación

UNIDAD	CAPACIDADES	INDICADORES DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS
I	Al finalizar la unidad el estudiante explica el liderazgo para la innovación y los fundamentos de la gestión de proyectos	Liderazgo para la innovación	 Exámenes escritos Pruebas escritas Lista de Cotejo Pruebas de desarrollo Rubricas de evaluación
II	Al finalizar la unidad el estudiante explica la Integración, alcance y cronograma de Proyectos	Integración, alcance y cronograma de Proyectos	 Exámenes escritos Pruebas escritas Lista de Cotejo Pruebas de desarrollo Rubricas de evaluación
III	Al finalizar la unidad el estudiante gestiona costos, calidad de recursos y comunicaciones del Proyecto	Gestiona costos, calidad de recursos y comunicaciones del Proyecto	 Exámenes escritos Pruebas escritas Lista de Cotejo Pruebas de desarrollo Rubricas de evaluación
IV	Al finalizar la unidad el estudiante gestiona las diferentes herramientas de monitoreo y control a través del correcto manejo de la estructura documental de la gestión de proyectos.	Gestiona las diferentes herramientas de monitoreo y control a través del correcto manejo de la estructura documental de la gestión de proyectos.	 Exámenes escritos Pruebas escritas Lista de Cotejo Pruebas de desarrollo Rubricas de evaluación

Para la verificación del logro de competencias del estudiante se considera.

Consolidado	Fecha	Rubros	Comprende	Instrumentos	Peso parcial	Peso total	
	Primera sesión	Evaluación de entrada	Prerrequisito o conocimientos de la asignatura	Examen	0%		
			Compon	ente actitudinal			
	Semana 1 y 8	CA1	Contenido actitudinal de la asignatura.	Lista de Cotejo	10%	, 0	
Consolidado			Componente procedimental				
1	Semana 1 y 7	Trabajo de investigación / Trabajo practico grupal o individual	Unidad I y II	Rubrica de Evaluación	30%	0	
		Componente Conceptual					
	Semana 2	Control de lectura 1	Lectura obligatoria	Pruebas escritas	10%	60%	



Consolidado	Fecha	Rubros	Comprende	Instrumentos	Peso parcial	Peso total
	Semana 4	Control de lectura 2	Lectura obligatoria	Pruebas escritas		
	Semana 1 y 4	Parcial 1	Unidad I	Prueba de desarrollo	25%	
	Semana 7	Control de lectura 3	Lectura obligatoria	Pruebas escritas	5%	
	Semana 8	Examen de Consolidado 1	Unidad I y II	Prueba de desarrollo	60%	
			Compon	ente actitudinal		
	Semana 9 y 16	CA2	Contenido actitudinal de la asignatura.	Lista de Cotejo	10%	6
			Componer	nte procedimental		
	Semana 9 y 15	Trabajo de investigación / trabajo practico grupal o individual	Unidad III Y IV	Rubrica de Evaluación	30%	,
Consolidado 2		Componente Conceptual				
	Semana 10	Control de lectura 1	Lectura obligatoria	Pruebas escritas	10%	
	Semana 12	Control de lectura 2	Lectura obligatoria	Pruebas escritas	IU /0	
	Semana 9 y 12	Parcial 2	Unidad III	Prueba de desarrollo	25%	60%
	Semana 15	Control de lectura 3	Lectura obligatoria	Pruebas escritas	5%	
	Semana 16	Examen de Consolidado 2	Todas las unidades	Prueba de desarrollo	60%	

7.2. Sistema de calificación

Fórmula para obtener el promedio por consolidado.

Promedio de Consolidado = 0.60 (contenidos Conceptuales) + 0.30 (contenido procedimental) + 0.10 (contenido actitudinal).

Fórmula para obtener el promedio final:

Promedio Final = (PP1 + PP2) / 2, (PP = Promedio de consolidado)

7.3. Requisitos de aprobación

Para aprobar el estudiante deberá:

- Asistir a un mínimo del 70% de las clases teóricas y prácticas.
- La nota mínima de aprobación es 10.5.



Actividad (es)	Participantes	Fecha
Trabajo de practico (primera parte)	Equipos de trabajo	Primer consolidado
Trabajo de practico (segunda parte)	Equipos de trabajo	Segundo consolidado

IX.BIBLIOGRAFÍA:

Básica:

- Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos Guía del PMBOK (6ª Edición). Project Management Institute.
- Harvard Business Review. Project management. Gestión de proyectos. Recuperado de E-Libro.
- Bataller, A. Project management. Gestión de proyectos. Recuperado de E-Libro.
- Castillo, J. L. Gestión de la cartera de proyectos de TIC. Recuperado de E-Libro.
- Gutierrez, J. A. Planificación y gestión de proyectos informáticos. Recuperado de E-Libro.
- Colmenar, A. Gestión de proyectos con Microsoft Project 2013. Recuperado de E-Libro.
- Cerezuela, B. Gestión de proyectos paso a paso. Recuperado de E-Libro.

Complementaria:

- Fairen, V. (2018,27 de abril). Management 3.0: Lottery factor y la matriz de competencias. Netmind.
- https://netmind.net/es/management-3-0-lottery-factor-y-la-matriz-de-competencias/
- Gibson, R. (2020, 26 de octubre). Los 4 lentes de la innovación. Conecta Software.
- https://conectasoftware.com/libros/area/produccion/las-4-lentes-de-la-innovacion/
- Hengsberger, A. (2019, 21 de agosto). Cómo crear una Cultura de Innovación positiva. Lead
- Innovation. https://www.lead-innovation.com/es/blog/c%C3%B3mo-crear-una-culturainnovaci%C3%B3n-positiva
- Jaramillo Martínez, A. A. (s. f.). Liderazgo para la innovación. Cumbre CESA.
- http://cumbre.cesa.edu.co/liderazgopparalainnovacion/#:~:text=El%20liderazgo%20es%20la%20fuente,innovaci%C3%B3n%20y%20gerenciar%20la%20diversidad.
- Michael PUTZ. (2019, 12 de agosto). Definición de Open Innovation. Lead Innovation.
- https://www.lead-innovation.com/es/blog/definici%C3%B3n-de-open-innovation
- Redacción APD. (2019, 19 de setiembre). Cultura colaborativa. Asociación para el Progreso de la Dirección. https://www.apd.es/cultura-colaborativa-fomentar-en-empresa/
- Guía para la gestión de proyectos. Tic. Portal. Disponible en https://www.ticportal.es/glosariotic/gestion-proyectos
- Conexión ESAN. PMO: Liderazgo en medio de la transformación digital. Disponible en https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/pmo-liderazgo-en-medio-de-la-transformacion-digital
- Blog: Docunecta. Qué es la gestión de proyectos: metodología y herramienta. Disponible en https://www.docunecta.com/blog/que-es-la-gestion-de-proyectos
- Blog: Docunecta. Gestión documental para proyectos de ingeniería Disponible en https://www.docunecta.com/blog/gestion-documental-proyectos-ingenieria
- Blog: Projectadmin. 10 preguntas asesinas de la entrevista de gestión de proyectos. Disponible en https://www.projectadmin.org/10-preguntas-asesinas-de-la-entrevista-de-gestion-de-proyectosplantillade-entrevista-gratuita-%E2%80%A2-guia-de-la-nina-para-la-gestion-de-proyectos/
- Acta de Proyecto: Implementación de la Infraestructura Tecnológica Proyecto Campus Unidad Central Disponible en https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/11606/Anexo%201%20-%20Acta%20Inicio%20Proyecto.pdf?sequence=2&isAllowed=y



 The digital projectmanager. Cómo Escribir Una Acta De Constitución Del Proyecto En Un Instante Disponible en https://thedigitalprojectmanager.com/es/como-hacer-documento-inicio-proyecto/

Ciudad Universitaria, 12 de febrero de 2024

Ms. Jimmy Éspinoza Avellaneda Docente de la Facultad de Economía Condición: Auxiliar, Nombrado, Tiempo Completo.

REVISADO POR EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Fecha de Revisión: Ciudad Universitaria, 15 de febrero de 2024

Dr. Jesús Chávez Villarroel Director de departamento académico de la Facultad de Economía

APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD

Fecha de Aprobación: Ciudad Universitaria, 15 de febrero de 2024.

Mg. Marco Arroyo Yupanqui Secretario Docente Dr. Pedro Parco Espinoza Decano